

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 10/11/2014**

**uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:**

---

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Názov: Obec Olcnavá  
Sídlo: Obecný úrad, Jarná 2, 053 61 Spišské Vlachy  
Štatutárny zástupca: Jaroslav Salaj, starosta  
IČO: 00 329 436  
DIČ: 2021331499  
IČ DPH: Neplatca DPH  
Tel.: 00421 (0)53/ 44 95 628  
E-mail: [ouolcnav@gmail.com](mailto:ouolcnav@gmail.com)  
www: [www.olcnav.sk](http://www.olcnav.sk)  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:  
IBAN:

**Zhotoviteľ:**

Názov: FEDAN s.r.o.  
Sídlo: Weberova 2, 080 01 Prešov  
Štatutárny zástupca: Danka Fedorová  
IČO: 36 770 396  
DIČ: 2022385871  
IČ DPH: SK2022385871  
Tel.: +421 905 807 518  
E-mail: [fedansro@gmail.com](mailto:fedansro@gmail.com)  
www: [fedan.host.sk](http://fedan.host.sk)  
Bankové spojenie: SLSP, a.s.  
Číslo účtu:  
IBAN:


**II. PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č. 10/11/2014 zo dňa 10.11.2014:

Bod (1) Článku III ČAS PLNENIA sa mení nasledovne:

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce dodá v termíne:

Začiatok: **apríl 2015**  
Ukončenie prác: **jún 2015**



### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (2) Tento dodatok sa stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 10/11/2014 z 10.11.2014
- (3) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/11/2014 ostávajú nezmenené.
- (4) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
- (5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Olcnave, dňa: 15.12.2014



\_\_\_\_\_  
Jaroslav Salaj  
starosta obce

V Prešove, dňa: 15.12.2014

**FEDAN s.r.o.** <sup>1</sup>  
Weberova 2, 080 01 Prešov  
IČO: 36 770 398  
DIČ/IČ DPH: SK2022385871

\_\_\_\_\_  
Danka Fedorová  
konateľ FEDAN s.r.o.